

Hard

Soft

Project Creation Form (PCF)

Project Title

SSGCP Website English (Oct.)

Estimated Pages

-

Estimated Cost

70000/-

Nature of Project

Old

New

Mixed

✓

Project Cost

70000/-

Writing - 65%

45,500/-

Proofing - 15%

10,500/-

Composing - 20%

14,000/-

Creation Date

1/10/2021

Completion Date

31/10/2021

Last Task Date

10/11/2021

Sushil Garg

Sushil Garg

प्रोजेक्ट प्रस्ताव (Project Proposal)

- ☐ प्रोजेक्ट परीक्षा का नाम _____ परीक्षा तिथि _____
☐ प्रोजेक्ट विषय का नाम SSGIP Website English (Oct)
☐ प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम Rishabh Srivastava
☐ प्रोजेक्ट समन्वयक का नाम _____
☐ मुख्य कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम _____
☐ प्रोजेक्ट प्रारंभ तिथि 1 October, 2021
☐ प्रोजेक्ट पूर्ण होने की अनुमानित तिथि 31 October 2021
☐ प्रोजेक्ट के प्रकृति New नया पुराना मिश्रित

। यदि प्रकृति मिश्रित हो तो मैटर की प्रतिशतता नया _____ पुराना _____

- ☐ प्रोजेक्ट की निम्न कार्य आधारित पूर्णता अवधि-

। पाठ्य सामग्री एकत्रण

। लेखन कार्य

। जांच कार्य

। टाइपिंग

। प्रूफिंग

। मिलान एवं कोरल

- ☐ प्रोजेक्ट हेतु कार्य भार ग्रहण की सहमति देने वाले व्यक्तियों के नाम।

कार्य	व्यक्ति	कार्य	व्यक्ति
1. <u>Manager</u>	<u>Rishabh Srivastava</u>	6. <u>Writer</u>	<u>Kamreshwar Shukla</u>
2. <u>Writer</u>	<u>Anubhav Pradyuman</u>	7. <u>"</u>	<u>Abhay Pandey</u>
3. <u>"</u>	<u>Rahul Yadav</u>	8. <u>"</u>	<u>Alok Tisra</u>
4. <u>"</u>	<u>Amrit Gupta</u>	9. <u>"</u>	<u>Rajendra Kishore</u>
5. <u>"</u>	<u>Tanish P. Singh</u>	10. <u>operator</u>	<u>Amrit</u>
<u>checker</u>	<u>Vishal Krishna Pandey</u>	<u>Coordinator</u>	<u>Shoaib</u>
			<u>Gyan Prakash</u>

- ☐ विशेष टिप्पणी

(प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा)