

Hard

Soft

Project Creation Form (PCF)

Project Title

Monthly Pointer - 12

Estimated Pages

32

Estimated Cost

Free

Structure of Project

Old

New

Mixed

Project Cost

25000/-

Writing - 65%

Proofing - 15%

Composing - 20%

Creation Date

16/12/2021

Completion Date

31/12/2021

Last Task Date

~~10/12/2021~~
10/1/2022Sd/-
16-12-21

R

प्रोजेक्ट प्रस्ताव (Project Proposal)

- ☐ प्रोजेक्ट परीक्षा का नाम मासिक परीक्षा-102
☐ प्रोजेक्ट विषय का नाम करेंडर ^{परीक्षा तिथि}
☐ प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम मोहम्मद मेहताबा
☐ प्रोजेक्ट समन्वयक का नाम सुनील कुमार
☐ मुख्य कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम हिमांशु
☐ प्रोजेक्ट प्रारंभ तिथि 1.12.2021
☐ प्रोजेक्ट पूर्ण होने की आनुमानित तिथि 31.12.2021
☐ प्रोजेक्ट के प्रकृति नया पुराना मिश्रित

। यदि प्रकृति मिश्रित हो तो नैटर की प्रतिशतता नया पुराना

- ☐ प्रोजेक्ट की भिन्न कार्य आधारित पूर्णता अवधि-

- । पाठ्य सामग्री एकत्रण
 । लेखन कार्य 1-12-2021
 । जांच कार्य 1-31/12/2021
 । टाइपिंग 1-31/12/2021
 । प्रूफिंग 1-31/12/2021
 । मिलान एवं कोरल 31/12/2021

- ☐ प्रोजेक्ट हेतु कार्य भार ग्रहण की सहमति देने वाले व्यक्तियों के नाम।

कार्य	व्यक्ति	कार्य	व्यक्ति
1.		8.	
2.		9.	
3.		10.	
4.			
5.			

- ☐ दिहोय टिप्पणी

(प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा)