

Hard

Soft

Project Creation Form (PCF)

Project Title	Monthly Pointer - 102 11		
Estimated Pages	32		
Estimated Cost			
Nature of Project	Old	New	Mixed
		✓	
Project Cost	25 000		
Writing - 65%			
Proofing - 15%			
Composing - 20%			
Creation Date	26/11/2021		
Completion Date	26/12/2021		
Last Task Date	10/1/2022		

Subscribed
26-11-2021

R

प्रोजेक्ट प्रस्ताव (Project Proposal)

Monthly Semester 1st

- ☐ प्रोजेक्ट परीक्षा का नाम परीक्षा तिथि
- ☐ प्रोजेक्ट विषय का नाम Current Affairs
- ☐ प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम Saurabh Mohan
- ☐ प्रोजेक्ट समन्वयक का नाम Surendra Kumar
- ☐ मुख्य कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम Himanshu Jaiswal
- ☐ प्रोजेक्ट प्रारंभ तिथि 1 - Oct — 30 Nov. 2021
- ☐ प्रोजेक्ट पूर्ण होने की आनुमानित तिथि 30 Nov. 2021
- ☐ प्रोजेक्ट के प्रकृति New नया पुराना मिश्रित

। यदि प्रकृति मिश्रित हो तो मीटर की प्रतिशतता नया पुराना

- ☐ प्रोजेक्ट की निम्न कार्य आधारित पूर्णता अवधि-

। पाठ्य सामग्री एकत्रण

। लेखन कार्य

। जांच कार्य

। टाइपिंग

। प्रूफिंग

। मिलान एवं कोरल

- ☐ प्रोजेक्ट हेतु कार्य भार ग्रहण की सहमति देने वाले व्यक्तियों के नाम।

कार्य	व्यक्ति	कार्य	व्यक्ति
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	

Various

- ☐ विशेष टिप्पणी

(प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा)